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1. Основные положения

Успех каждого ребенкаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Красноярский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Подкорытов А.В.

Заместитель председателя Правительства Красноярского

края

Маковская С.И.Руководитель регионального проекта Министр образования Красноярского края

Анохина Н.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра образования Красноярского

края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Красноярского края "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Красноярский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

01.01.2018 70,0000 70,0000 69,0000 71,0000 72,4000 73,0000Процент 69,8000

2 Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты

дополнительного образования в рамках

системы персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей

31.12.2020 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 1,0000

3 Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

01.01.2020 0,0000 0,0000 4,0000 5,1000 5,3800 5,5900Процент 1,0000

4 Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе

в рамках программы "Билет в будущее"

01.10.2020 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000Процент 10,2200
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей

и талантов детей и молодежи 0

1

В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая база

для занятий детей физической

культурой и спортом

Реализованы мероприятия по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях Красноярского

края, расположенных в сельской

местности и малых городах:

в 2019 году обновлена

материально-техническая база в

4 общеобразовательных

организациях (МКОУ

"Большеничкинская СОШ № 5"

Минусинского района, МБОУ

"Анашенская СОШ № 1"

Новоселовского района, МКОУ

"Краснополянская СОШ"

Назаровского района, МБОУ

"Александровская СОШ № 10"

Рыбинского района);

в 2020 году – в 3

общеобразовательных

организациях (МБОУ

"Зыковская СОШ" Березовского

района, МБОУ "Солонцовская

СОШ им. генерала С.Б.

Корякова" Емельяновского

района, МБОУ "Тасеевская

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

164 7 10 13 19
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СОШ №2" Тасеевского района);

в 2021 году – в 3

общеобразовательных

организациях (МБОУ

"Подтёсовская СОШ № 46 им.

В.П. Астафьева" Енисейского

района, МБОУ "Чечеульская

СОШ" Канского района, МБОУ

"Первоманская СШ" Манского

района);

в 2022 году – в 3

общеобразовательных

организациях (МКОУ

"Абанская ООШ №1"

Абанского района, МБОУ

"Большеулуйская СОШ",

Большеулуйского района,

МКОУ "Ениесйская СОШ №3"

Минусинского района);

в 2023 году – в 3

общеобразовательных

организациях (МБОУ Абанская

СОШ № 4 Абанского района,

МБОУ "Ермаковская СШ № 2",

Ермаковского района, МБОУ

"Каратузская СОШ им. Е.Ф.

Трофимова", Ермаковского

района)в 2024 году – в 3

общеобразовательных

организациях (МБОУ

«Солгонская СОШ» Ужурского

района, МБОУ «Шилинская

СОШ» Сухобузимского района,

 МБОУ «Приморская СШ имени

Героя Советского Союза М.А.

Юшкова» Балахтинского
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района)

2

Дети, принявшие участие в

открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Ежегодно до конца 2024 года в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию,

принимают участие

обучающиеся Красноярского

края в количестве не менее:

2021 год – 104,7 тыс. чел;

2022 год – 104,7 тыс. чел.;

2023 год – 104,7 тыс. чел.;

2024 год – 125,7 тыс. чел.

В соответствии с

дополнительным соглашением к

соглашению о реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Красноярского края

от 03.02.2020 № 073-2019-

E20024-1/5 количество

обучающихся, принявших

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, в

2020 году составляло  104,7 тыс.

чел. В результате заключения

дополнительного соглашения от

08.12.2020 № 073-2019-E20024-

1/6 по данному результату

значение 2020 года было

обнулено

Миллион

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.104

7

0 0

0.104

7

0.104

7

0.125

7
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3

Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

 В соответствии с поручением

президиума Совета при

Президенте Российской

Федерации по стратегическому

развитию и приоритетным

проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

дополнительного образования.

 В 2020 году начал

функционировать региональны

й модельный центр

дополнительного образования

детей как структурное

подразделение  КГБУ СПО

"Красноярский педагогический

колледж №2", сформирована

сеть муниципальных опорных

центров дополнительного

образования детей в 61

муниципальном образовании

Красноярского края,

региональный навигатор

дополнительного образования

детей, в 36 муниципальных

образования запущена система

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей. К концу 2021 года будут

реализованы основные

положения целевой модели

развития региональных систем

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

10 1 1 1 1



7

дополнительного образования

детей внедрены в Красноярском

крае, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников

Красноярского края, с учетом

специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного образования

детей в целях достижения

показателей федерального

проекта. Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей

и особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей, детей

с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской
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местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей).

4

Создан и функционирует

региональный центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи

Создание регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи в

Красноярском крае будет

осуществлено в 2024 году.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-0 0 0 - 1

5

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

По итогам участия региона в

конкурсном отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования в соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей (разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта «Доступное

дополнительное образование

для детей») в 2024 году будет

создано 1886 новых мест.

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

-0 0 0 - 1.886

6

Дети приняли участие в

мероприятиях по

Создана и функционирует

система мер ранней

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

17.580 0 11.26 14.41 22.06
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профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы

детей. Система основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями профессий, а

также использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает новые

подходы к ранней

профессиональной ориентации

(с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»

и проекта «Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит школьникам

осознанно подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях

примут участие обучающиеся 6-

11 классов:

2021 год – 11 263 человек;

2022 год – 14 417 человек;

2023 год – 17 588 человек;

2024 год – 22 064 человек.

Результат реализуется в крае

начиная с 2021 года.

Синхронизация паспорта

регионального проекта с

мероприятий

83 7 4
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паспортом федерального

проекта привела к отображению

в плане мероприятий

контрольных точек 2019-2020

годов. В связи с обновлением

системы удаление указанных

контрольных точек не

представляется возможным

7

В общеобразовательных

организаций Красноярского

края, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом (за счёт

средств регионального

бюджета)

Реализованы мероприятия по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях Красноярского

края, расположенных в сельской

местности и малых городах. В

2019 году за счёт средств

регионального бюджета будет

обновлена материально-

техническая база в 8

общеобразовательных

организаций

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-8 - - - -



11

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для

занятий детей физической культурой и спортом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 350,20 10 122,1810 335,24 9 932,27 10 105,78 11 178,17 64 023,84

1.1.1. бюджет субъекта

12 350,20 10 020,789 937,73 9 849,21 10 004,68 11 066,27 63 228,87

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

12 350,20 10 020,789 937,73 9 849,21 10 004,68 11 066,27 63 228,87

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

12 350,20 10 122,1810 335,24 9 932,27 10 105,78 11 178,17 64 023,84

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,  реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

В общеобразовательных организаций Красноярского края, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом (за счёт средств регионального бюджета)

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

28 931,85 0,000,00 0,00 0,00 0,00 28 931,85

3.1.1. бюджет субъекта

27 612,40 0,000,00 0,00 0,00 0,00 27 612,40

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

27 612,40 0,000,00 0,00 0,00 0,00 27 612,40

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

28 931,85 0,000,00 0,00 0,00 0,00 28 931,85

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0014 506,21 0,00 0,00 0,00 14 506,21

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0014 506,21 0,00 0,00 0,00 14 506,21

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхования),всего

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 208 333,30 208 333,30

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 208 333,30 208 333,30

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 25 735,90 25 735,90

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 25 735,90 25 735,90

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

41 282,05 24 841,45 9 932,27 10 122,18

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

10 105,78 245 247,37 341 531,10

41 282,05 10 122,1824 841,45 9 932,27 10 105,78 245 247,37 341 531,10

  бюджет субъекта

39 962,60 10 020,7824 443,94 9 849,21 10 004,68 245 135,47 339 416,68

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

41 282,05 10 335,24 9 932,27 10 122,18 10 105,78 11 178,17 92 955,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

Процент1

Дополнительный показатель:

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "Методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих

детей", "Методикой расчета

2
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показателей федерального

проекта "Цифровая

образовательная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "Методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Процент3

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования

в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей

Единица4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Красноярский

край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В общеобразовательных организаций

Красноярского края, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом (за счёт средств

регионального бюджета)"0

1

Реализованы мероприятия по

обновлению материально-технической

базы в общеобразовательных

организациях Красноярского края,

расположенных в сельской местности и

малых городах. В 2019 году за счёт

средств регионального бюджета будет

обновлена материально-техническая

база в 8 общеобразовательных

организаций

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 30.12.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.1

Отчет о реализации мероприятий по

данной КТ.

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.2

Отчет о реализации мероприятий по

данной КТ.

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

-

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

детей министерства

образования

Красноярского края

Результат "Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей"0

2

 В соответствии с поручением

президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию и

приоритетным проектам (п. 2

протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на

основе лучших практик субъектов

Российской Федерации сформирована

целевая модель региональной системы

дополнительного образования. В 2020

году начал

функционировать региональный

модельный центр дополнительного

образования детей как структурное

подразделение  КГБУ СПО

"Красноярский педагогический

колледж №2", сформирована сеть

муниципальных опорных центров

дополнительного образования детей в

61 муниципальном образовании

Красноярского края, региональный

навигатор дополнительного

образования детей, в 36

муниципальных образования запущена

система персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей. К концу 2021 года

будут реализованы основные

положения целевой модели развития

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

региональных систем дополнительного

образования детей внедрены в

Красноярском крае, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников

Красноярского края, с учетом

специфики территорий и позволит

создать нормативно-правовые,

организационные и методические

условия для развития системы

дополнительного образования детей в

целях достижения показателей

федерального проекта. Реализация

целевой модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных категорий детей,

в том числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

талантливых детей, детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей).
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"2.1

Прочий тип документа Проекты

документов Правительства

Красноярского края и министерства

образования Красноярского края по

внедрению Целевой модели развития

региональной системы

дополнительного образования

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.3

Прочий тип документа Локальный

нормативный акт учреждения о

создании структурного подразделения

"Региональный модельный центр"

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

15.05.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.4

Прочий тип документа Нормативные

документы Правительства

Красноярского края и министерства

образования Красноярского края по

внедрению Целевой модели развития

региональной системы

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

-

30.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительного образования

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

2.5

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора о проведении

мониторинга оснащенности средствами

обучения и приведения Центра в

соответствии с методическими

рекомендациями

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.09.2020

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

2.6

Акт ввода в эксплуатацию

регионального Навигатора

дополнительного образования детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.09.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

2.7

Отчет о проведении мониторинга

доступности дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей

различных категорий

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

2.8

Отчет Региональногомодельного

центра о проведении/участии в

образовательных мероприятиях в целях

подготовки команд регионального

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модельного центра и муниципальных

опорных центров

с педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.9

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

Исходящее письмо Письмо

министерства образования

Красноярского края федеральному

оператору о результатах реализации

комплекса мер (дорожной карты) по

внедрению Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей в 2020 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено внедрение

персонифицированного учета детей,

занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам во всех

муниципальных образования Красноярского

края"

2.11

Отчет о внедрении

персонифицированного учета детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о выдаче сертификатов

2.12

Отчет о выдаче сертификатов

(промежуточный)

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

персонифицированного финансирования

дополнительного образования"

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведена Всероссийская

конференция по развитию дополнительного

образования детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

2.13

Справка об участии представителей

Красноярского края во Всероссийской

конференции

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

14.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.14

Отчет о деятельности регионального

модельного центра дополнительного

образования детей Красноярского края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утвержден план

мероприятий регионального модельного центра

дополнительного образования детей,

муниципальных опорных центров Красноярского

края "

2.15

Приказ об утверждении плана

мероприятий регионального

модельного центра дополнительного

образования детей, муниципальных

опорных центров Красноярского края

на 2022 год

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей

"

2.16

Отчет информационно-аналитический

отчет о функционировании Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Обеспечено внедрение

персонифицированного учета детей,

занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам во всех

муниципальных образования Красноярского края

"

2.17

Отчет о внедрении

персонифицированного учета детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2022

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного финансирования

дополнительного образования выданы 25 %

детей в каждом из 77 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию из средств

федерального бюджета на внедрение Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей"

2.18

Отчет о выдаче сертификатов

(промежуточный)

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2022

Контрольная точка "Проведена Всероссийская

конференция по развитию дополнительного

образования детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

2.19

Справка об участии представителей

Красноярского края во Всероссийской

конференции

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

-

14.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.20

Отчет о деятельности регионального

модельного центра дополнительного

образования детей Красноярского края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утвержден план

мероприятий регионального модельного центра

дополнительного образования детей,

муниципальных опорных центров Красноярского

края "

2.21

Приказ об утверждении плана

мероприятий регионального

модельного центра дополнительного

образования детей, муниципальных

опорных центров Красноярского края

на 2023 год

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.04.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей

"

2.22

Отчет информационно-аналитический

отчет о функционировании Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Обеспечено внедрение

персонифицированного учета детей,

занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам во всех

2.23

Отчет о внедрении

персонифицированного учета детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы

-

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальных образования Красноярского края

"

с педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного финансирования

дополнительного образования выданы 25 %

детей в каждом из 85 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию из средств

федерального бюджета на внедрение Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей"

2.24

Отчет о выдаче сертификатов

(промежуточный)

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2023

Контрольная точка "Проведено Всероссийское

совещание по развитию дополнительного

образования детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

2.25

Справка об участии представителей

Красноярского края во Всероссийской

конференции

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

15.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.26

Отчет о деятельности регионального

модельного центра дополнительного

образования детей Красноярского края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утвержден план

мероприятий регионального модельного центра

2.27

Приказ об утверждении плана

мероприятий регионального

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительного образования детей,

муниципальных опорных центров Красноярского

края "

модельного центра дополнительного

образования детей, муниципальных

опорных центров Красноярского края

на 2024 год

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей

"

2.28

Отчет информационно-аналитический

отчет о функционировании Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка "Обеспечено внедрение

персонифицированного учета детей,

занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам во всех

муниципальных образования Красноярского

края"

2.29

Отчет о внедрении

персонифицированного учета детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выдачи сертификатов

персонифицированного финансирования

дополнительного образования"

2.30

Отчет о выдаче сертификатов

(промежуточный)

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено Всероссийское

совещание по развитию дополнительного

образования детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

2.31

Справка об участии представителей

Красноярского края во Всероссийской

конференции

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

15.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.32

Отчет о деятельности регионального

модельного центра дополнительного

образования детей Красноярского края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Результат "Создан и функционирует региональный

центр выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи "0

3

Создание регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи в Красноярском крае будет

осуществлено в 2024 году.

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

3.1

Приказ о создании структурного

подразделения

Пирогова Н. А.,

Главный специалист

отдела кадетских

учебных заведений и

работы с одаренными

детьми министерства

образования

Красноярского края

-

29.02.2024

Контрольная точка "Осуществлена3.2

Прочий тип документа выписка из

Пирогова Н. А.,

-

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственная регистрация организации"

единого государственного реестра

юридических лиц

Главный специалист

отдела кадетских

учебных заведений и

работы с одаренными

детьми министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.3

Соглашение о предоставлении

субсидии центру

Пирогова Н. А.,

Главный специалист

отдела кадетских

учебных заведений и

работы с одаренными

детьми министерства

образования

Красноярского края

-

14.06.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.4

Прочий тип документа штатное

расписание центра

Пирогова Н. А.,

Главный специалист

отдела кадетских

учебных заведений и

работы с одаренными

детьми министерства

образования

Красноярского края

-

28.06.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на поставку

оборудования для центра выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи "

3.5

Прочий тип документа реестр

заключенных контрактов

Пирогова Н. А.,

Главный специалист

отдела кадетских

учебных заведений и

работы с одаренными

детьми министерства

образования

-

15.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края

Контрольная точка "Доставка, установка и

наладка оборудования завершена"

3.6

Акт приемки выполненных работ

Пирогова Н. А.,

Главный специалист

отдела кадетских

учебных заведений и

работы с одаренными

детьми министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.7

Прочий тип документа выписка о

получении лицензии на право ведения

образовательной деятельности

Пирогова Н. А.,

Главный специалист

отдела кадетских

учебных заведений и

работы с одаренными

детьми министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о представлении

субсидии Образовательному фонду «Талант и

успех»"

3.8

Отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии на создание

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи

Пирогова Н. А.,

Главный специалист

отдела кадетских

учебных заведений и

работы с одаренными

детьми министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Результат "Дети приняли участие в мероприятиях

по профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта "Билет в будущее"."0

4

Создана и функционирует система мер

ранней профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями, позволяет

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

определить профессиональные

интересы детей. Система основывается

на реализации механизмов

профессиональных проб и работу с

лучшими представителями профессий,

а также использования цифровых

инструментов (сводное электронное

портфолио).

Система мер, включает новые подходы

к ранней профессиональной

ориентации (с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория» и

проекта «Билет в будущее», элементов

наставничества, ранних

профессиональных проб), что позволит

школьникам осознанно подходить к

выбору будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год – 11 263 человек;

2022 год – 14 417 человек;

2023 год – 17 588 человек;

2024 год – 22 064 человек.

Результат реализуется в крае начиная с

2021 года. Синхронизация паспорта

регионального проекта с паспортом

федерального проекта привела к

отображению в плане мероприятий

контрольных точек 2019-2020 годов. В

связи с обновлением системы удаление

указанных контрольных точек не

представляется возможным
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Подготовка отчета о

промежуточных итогах реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в будущее»"

4.1

Справка о подготовке к реализации

проекта «Билет в будущее» на

территории края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.05.2021

Контрольная точка "Обеспечено

информирование муниципальных образований о

реализации на территории края проекта «Билет в

будущее»"

4.2

Исходящее письмо о реализации на

территории края проекта «Билет в

будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по популяризации

проекта "Билет в будущее""

4.3

Справка регионального оператора

проекта «Билет в будущее» о

проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2021

Контрольная точка "Обеспечение проведения

мероприятий профессионального выбора,

включая профессиональные пробы для детей,

направленных на профессиональную

ориентацию в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

4.4

Справка о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(профессиональными областями деятельности), в

рамках реализации проекта «Билет в будущее»"

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности)"

4.5

Отчет о реализации проекта "Билет в

будущее" на территории Красноярского

края в 2021 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2021

Контрольная точка "Подготовлен отчет о

промежуточных итогах реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в будущее»"

4.6

Справка о подготовке к реализации

проекта «Билет в будущее» на

территории края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Обеспечено

информирование муниципальных образований о

реализации на территории края проекта «Билет в

будущее»"

4.7

Исходящее письмо о реализации на

территории края проекта «Билет в

будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

4.8

Отчет информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»

"

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Представлен отчет о

проведении информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее""

4.9

Справка регионального оператора

проекта «Билет в будущее» о

проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2022

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-аналитический отчет о

реализации мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности)"

4.10

Отчет о реализации проекта "Билет в

будущее" на территории Красноярского

края в 2022 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено проведение

мероприятий профессионального выбора,

включая профессиональные пробы, для детей,

направленных на профессиональную

ориентацию в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности), в

рамках реализации проекта «Билет в будущее»"

4.11

Справка о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

Контрольная точка "Подготовлен отчет о

промежуточных итогах реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в будущее»"

4.12

Справка о подготовке к реализации

проекта «Билет в будущее» на

территории края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Обеспечено

информирование муниципальных образований о

реализации на территории края проекта «Билет в

будущее»"

4.13

Исходящее письмо о реализации на

территории края проекта «Билет в

будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

4.14

Отчет информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.08.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

проведении информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в будущее»"

4.15

Справка регионального оператора

проекта «Билет в будущее» о

проведении информационной

кампании по популяризации проекта

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы

-

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Билет в будущее

с педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-аналитический отчет о

реализации мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности)"

4.16

Отчет о реализации проекта "Билет в

будущее" на территории Красноярского

края в 2023 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено проведение

мероприятий профессионального выбора,

включая профессиональные пробы детей,

направленных на профессиональную

ориентацию в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности), в

рамках реализации проекта «Билет в будущее»"

4.17

Справка о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2023

Контрольная точка "Подготовлен отчет о

промежуточных итогах реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в будущее»"

4.18

Справка о подготовке к реализации

проекта «Билет в будущее» на

территории края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено

информирование муниципальных образований о

реализации на территории края проекта «Билет в

будущее»

"

4.19

Исходящее письмо о реализации на

территории края проекта «Билет в

будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2024

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»

"

4.20

Отчет информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.08.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

проведении информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в будущее»"

4.21

Справка регионального оператора

проекта «Билет в будущее» о

проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Обеспечено проведение

мероприятий профессионального выбора,

включая профессиональные пробы, для детей,

направленных профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

4.22

Справка о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности), в рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-аналитический отчет о

реализации мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности)"

4.23

Отчет о реализации проекта "Билет в

будущее" на территории Красноярского

края в 2024 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Результат "В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой и

спортом"0

5

Реализованы мероприятия по

обновлению материально-технической

базы в общеобразовательных

организациях Красноярского края,

расположенных в сельской местности и

малых городах:

в 2019 году обновлена материально-

техническая база в 4

общеобразовательных организациях

(МКОУ "Большеничкинская СОШ №

5" Минусинского района, МБОУ

"Анашенская СОШ № 1"

Новоселовского района, МКОУ

"Краснополянская СОШ" Назаровского

района, МБОУ "Александровская СОШ

№ 10" Рыбинского района);

в 2020 году – в 3 общеобразовательных

организациях (МБОУ "Зыковская

СОШ" Березовского района, МБОУ

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Солонцовская СОШ им. генерала С.Б.

Корякова" Емельяновского района,

МБОУ "Тасеевская СОШ №2"

Тасеевского района);

в 2021 году – в 3 общеобразовательных

организациях (МБОУ "Подтёсовская

СОШ № 46 им. В.П. Астафьева"

Енисейского района, МБОУ

"Чечеульская СОШ" Канского района,

МБОУ "Первоманская СШ" Манского

района);

в 2022 году – в 3 общеобразовательных

организациях (МКОУ "Абанская ООШ

№1" Абанского района, МБОУ

"Большеулуйская СОШ",

Большеулуйского района, МКОУ

"Ениесйская СОШ №3" Минусинского

района);

в 2023 году – в 3 общеобразовательных

организациях (МБОУ Абанская СОШ

№ 4 Абанского района, МБОУ

"Ермаковская СШ № 2", Ермаковского

района, МБОУ "Каратузская СОШ им.

Е.Ф. Трофимова", Ермаковского

района)в 2024 году – в 3

общеобразовательных организациях

(МБОУ «Солгонская СОШ» Ужурского

района, МБОУ «Шилинская СОШ»

Сухобузимского района, МБОУ

«Приморская СШ имени Героя

Советского Союза М.А. Юшкова»

Балахтинского района)
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор

на предоставлении субсидий бюджетам

муниципальных образований Красноярского

края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятия физической

культурой и спортом в 2019 году"

5.1

Исходящее письмо Письмо

министерства образования

Красноярского края в адрес

муниципальных органов управления

образования края

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

11.01.2019

Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор

на предоставлении субсидий бюджетам

муниципальных образований Красноярского

края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятия физической

культурой и спортом в 2019 году"

5.2

Протокол Протокол заседания

комиссии по подготовке предложений

по распределению средств краевого

бюджета на финансирование

подпрограмм государственных

программ Красноярского края

«Развитие образования» и «Развитие

транспортной системы»,

ответственным исполнителем по

которым является министерство

образования Красноярского края

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

28.02.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий бюджетам муниципальных

образований Красноярского края – победителям

конкурсного отбора на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом в

2019 году"

5.3

Постановление Постановление

Правительства Красноярского края "Об

утверждении распределения субсидий

бюджетам муниципальных

образований Красноярского края –

победителям конкурсного отбора на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом в 2019 году"

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов в

2019 году"

5.4

Отчет Отчет министерства образования

Красноярского края

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

31.12.2019

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

5.5

Соглашение о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

01.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.6

Прочий тип документа Сведения о

заключенных контрактах на

выполнение работ/ услуг ( реквизиты,

контракты, заказчик, исполнитель,

сумма контракта)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения работ по обновлению

материально-техническая базы для занятий

физической культурой и спортом "

5.7

Исходящее письмо в адрес

Минпросвещения России о результатах

обновления материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.8

Акт выполненных работ (услуг)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

15.12.2020

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов в

2020 году"

5.9

Отчет министерства образования

Красноярского края об использовании

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

5.10

Соглашение о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.11

Прочий тип документа реестр

контрактов на выполнение работ/ услуг

(реквизиты, контракты, заказчик,

исполнитель, сумма контракта)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о выполнении субъектами

Российской Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и результатов

федерального проекта «Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального проекта

«Образование», в рамках государственной

программы Российской Федерации «Развитие

образования»"

5.12

Отчет о выполнении соглашения

(промежуточный)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения работ по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом "

5.13

Исходящее письмо в адрес

Минпросвещения России о

промежуточных результатах

обновления материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.14

Акт выполненных работ (услуг)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.15

Отчет муниципальных образований

Красноярского края об использовании

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

5.16

Соглашение о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

01.04.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.17

Прочий тип документа реестр

контрактов на выполнение работ/ услуг

(реквизиты, контракты, заказчик,

исполнитель, сумма контракта)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен периодический5.18

Отчет информационно-аналитический

Исаева Л. Э.,

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

"

отчет о функционировании

обновленной материально-технической

базы для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполненных работ по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом "

5.19

Исходящее письмо в адрес

Минпросвещения России о

промежуточных результатах

обновления материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

01.09.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.20

Акт выполненных работ (услуг)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

15.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.21

Отчет министерства образования

Красноярского края об использовании

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

5.22

Соглашение о предоставлении бюджета

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.23

Прочий тип документа реестр

контрактов на выполнение работ/ услуг

(реквизиты, контракты, заказчик,

исполнитель, сумма контракта)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, включающий информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления субсидии

"

5.24

Отчет информационно-аналитический

отчет о функционировании

обновленной материально-технической

базы для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.08.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг5.25

Исходящее письмо в адрес

Исаева Л. Э.,

-

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполненных работ по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом"

Минпросвещения России о

промежуточных результатах

обновления материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.26

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

15.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.27

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

5.28

Соглашение о предоставлении бюджета

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.29

Прочий тип документа реестр

контрактов на выполнение работ/ услуг

(реквизиты, контракты, заказчик,

исполнитель, сумма контракта)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, включающий информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления субсидии

"

5.30

Отчет информационно-аналитический

отчет о функционировании

обновленной материально-технической

базы для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.08.2024

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполненных работ по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом"

5.31

Исходящее письмо в адрес

Минпросвещения России о

промежуточных результатах

обновления материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

01.09.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы5.32

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Исаева Л. Э.,

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.33

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Результат "Дети, принявшие участие в открытых

онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию"0

6

Ежегодно до конца 2024 года в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, принимают

участие обучающиеся Красноярского

края в количестве не менее:

2021 год – 104,7 тыс. чел;

2022 год – 104,7 тыс. чел.;

2023 год – 104,7 тыс. чел.;

2024 год – 125,7 тыс. чел.

В соответствии с дополнительным

соглашением к соглашению о

реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории

Красноярского края от 03.02.2020 №

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

 073-2019-E20024-1/5 количество

обучающихся, принявших участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, в 2020 году

составляло  104,7 тыс. чел. В результате

заключения дополнительного

соглашения от 08.12.2020 № 073-2019-

E20024-1/6 по данному результату

значение 2020 года было обнулено

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

6.1

Прочий тип документа Сводная

информация муниципальных

образований об участии школьников в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2020

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков в I полугодии 2020-21 учебного

года"

6.2

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования, а также

информация, размещенная на

официальном сайте министерства

образования Красноярского края

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Отчет об участии школьников

Красноярского края в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

раннюю профориентацию

Красноярского края

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков "

6.4

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

16.03.2021

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

6.5

Справка об участии школьников в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

основании cводной информации

муниципальных образований края

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2021

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков в I полугодии 2021-22 учебного

года "

6.6

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.7

Отчет об участии школьников

Красноярского края в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

6.8

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

онлайн-уроков во II полугодии 2021-22 учебного

года"

управления образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория"

"

6.9

Отчет информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

6.10

Справка об участии школьников в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

основании сводной информации

муниципальных образований края

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория"

"

6.11

Отчет информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков в I полугодии 2022-23 учебного

года"

6.12

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы6.13

Отчет об участии школьников

Гридасова Т. А.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

Красноярского края в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков во II полугодии 2022-23 учебного

года"

6.14

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория"

"

6.15

Отчет информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

6.16

Справка об участии школьников в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

основании сводной информации

муниципальных образований

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория"

"

6.17

Отчет информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков в I полугодии 2023-24 учебного

года"

6.18

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.19

Отчет об участии школьников

Красноярского края в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков во II полугодии 2023-24 учебного

года"

6.20

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория"

"

6.21

Отчет информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

6.22

Справка об участии школьников в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

основании сводной информации

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальных образований края

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория"

"

6.23

Отчет информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков в I полугодии 2024-25 учебного

года"

6.24

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.25

Отчет об участии школьников

Красноярского края в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"0

7

По итогам участия региона в

конкурсном отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технического

обеспечения (софинансирование

закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного образования

в соответствии с Методикой

определения высокооснащенных мест

для реализации образовательных

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ в системе дополнительного

образования детей (разработана в

рамках реализации приоритетного

проекта «Доступное дополнительное

образование для детей») в 2024 году

будет создано 1886 новых мест.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

Прочий тип документа об утверждении

плана-графика создания новых мест

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.2

Прочий тип документа реестр

контрактов на выполнение работ/услуг

(реквизиты, контракты, заказчик,

исполнитель, сумма контракта)

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка "Завершен набор детей,

обучающихся в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

"

7.3

Справка о завершении набора детей,

обучающихся в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения"

7.4

Справка информационно-

аналитическая

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Красноярский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Маковская С. И. Министр образования

Красноярского края

Лапшин Ю. А. 2

2 Администратор регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

7 Ответственный за достижение Анохина Н. В. Первый заместитель Маковская С. И. 10



3

результата регионального

проекта

министра образования

Красноярского края

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

В общеобразовательных организаций Красноярского края, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом (за счёт средств регионального бюджета)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10


